

		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	27 Feb 22				
								S	S	M	T	W
1		project proposal due	1 day?	3/1/22 8:00 AM	3/1/22 5:00 PM							
2		spring break	9 days?	3/2/22 8:00 AM	3/14/22 5:00 PM	1						
3		use case diagrams an...	3 days?	3/15/22 8:00 AM	3/17/22 5:00 PM	2						
4		system architecture di...	1 day?	3/18/22 8:00 AM	3/18/22 5:00 PM	3						
5		sequence diagram	1 day?	3/18/22 8:00 AM	3/18/22 5:00 PM	4SS						
6		detailed class diagram	3 days?	3/18/22 8:00 AM	3/22/22 5:00 PM	5SS						
7		state machine diagram	1 day?	3/18/22 8:00 AM	3/18/22 5:00 PM	6SS						
8		discuss project recur...	3 days?	3/21/22 8:00 AM	3/23/22 5:00 PM	7						
9		create a signUp page	5 days?	3/24/22 8:00 AM	3/30/22 5:00 PM	8						
10		create a login page	5 days?	3/24/22 8:00 AM	3/30/22 5:00 PM	9SS						
11		design login page	2 days?	3/24/22 8:00 AM	3/25/22 5:00 PM	10SS						
12		midterm week and pr...	9 days?	3/28/22 8:00 AM	4/7/22 5:00 PM	11						
13		connect login page wit..	2 days?	3/28/22 8:00 AM	3/29/22 5:00 PM	12SS						
14		research on real time ...	1 day?	3/28/22 8:00 AM	3/28/22 5:00 PM	13SS						
15		research on how to co...	1 day?	3/28/22 8:00 AM	3/28/22 5:00 PM	14SS						
16		crash course on React	3 days?	3/24/22 8:00 AM	3/28/22 5:00 PM	11SS						
17		connect API to get a d...	2 days?	3/24/22 8:00 AM	3/25/22 5:00 PM	16SS						
18		connect with backend	2 days?	3/28/22 8:00 AM	3/29/22 5:00 PM	17						
19		test API and dynamic ...	5 days?	3/24/22 8:00 AM	3/30/22 5:00 PM	16SS						
20		research on security	3 days?	3/31/22 8:00 AM	4/4/22 5:00 PM	19						
21		connect with front end	3 days?	3/31/22 8:00 AM	4/4/22 5:00 PM	20SS						
22		research on how to m...	2 days?	3/31/22 8:00 AM	4/1/22 5:00 PM	21SS						
23		implement stock search	3 days?	4/4/22 8:00 AM	4/6/22 5:00 PM	22						
24		connect to API	2 days?	4/4/22 8:00 AM	4/5/22 5:00 PM	23SS						
25		research on how to im...	3 days?	4/4/22 8:00 AM	4/6/22 5:00 PM	24SS						
26		implement user input ...	5 days?	4/7/22 8:00 AM	4/13/22 5:00 PM	25						
27		ER diagram	1 day?	4/7/22 8:00 AM	4/7/22 5:00 PM	26SS						
28		implement notifications	5 days?	4/8/22 8:00 AM	4/14/22 5:00 PM	27						
29		free week, catch up o...	6 days?	4/15/22 8:00 AM	4/22/22 5:00 PM	28						
30		test-1	1 day?	4/25/22 8:00 AM	4/25/22 5:00 PM	29						
31		test-2	1 day?	4/26/22 8:00 AM	4/26/22 5:00 PM	30						
32		test-3	1 day?	4/27/22 8:00 AM	4/27/22 5:00 PM	31						
33		submit	1 day?	4/28/22 8:00 AM	4/28/22 5:00 PM	32						



